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      ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
BAN QLDA ĐTXD KHU NHÀ Ở Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

         CB, GV ĐHQG-HCM 
 

          Số 28 /TB-BQLDA245 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 4 năm 2020 
 

THÔNG BÁO SỐ 03 

VỀ TIẾN ĐỘ DỰ ÁN TÍNH ĐẾN NGÀY 05/4/2020 
 

1) Tình hình thi công tại Công trường tính đến ngày 05/4/2020 

Hiện tại trên công trường tổng cộng có 06 mũi thi công chính: 05 mũi thi công 

đóng cừ tràm hố ga, gối cống, lắp đặt hố ga, lắp đặt cống, lu lèn nền đường; 01 mũi thi 

công các cấu kiện đúc sẵn như đúc hố ga, đúc gối cống, đúc tấm lót hố ga và gối cống. 

Đơn vị thi công tiếp tục triển khai đẩy nhanh công tác thi công hệ thống thoát nước 

mưa các tuyến 1, 10, 11, 12, 13A, 13B, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22,  G, I, J, K1, K2, 

M, N, Q, S. Trong đó những tuyến đường thoát nước mưa chính (cống lớn Từ Ø1000 

đến 1500) như tuyến K2, 20, 15 đã cơ bản hoàn thành.  

Ngoài ra đang tiếp tục lu lèn đạt độ chặt của nền cát đường M, N, 11, 19. Triển 

khai ra đá mi, lu lèn nền đá mi các tuyến 15, 16, 17.  

Ban QLDA 245 đã tăng cường nhân sự của Ban có mặt thường trực, xuyên suốt tại 

công trường để kiểm tra, giám sát và phối hợp với Ban Giám sát, Ban Đại diện NGV, 

đơn vị tư vấn giám sát và đơn vị thi công nghiệm thu vật tư, vật liệu đưa vào thi công 

như cát đá, cừ tràm..., nghiệm thu các hạng mục công trình như đóng cừ tràm đáy hố ga, 

đóng cừ tràm gối cống, đúc và đặt tấm lót đáy hố ga, đúc hố ga, lắp đặt cống từ Ø600 

đến Ø1500, đặt hố ga, đào khuôn đường, đắp nền đường, kiểm tra độ chặt lu lèn…tất cả 

các hạng mục nghiệm thu đều có chụp hình lưu và có Biên bản kèm theo. 

Các Ban vẫn thường xuyên họp giao ban tại công trường về tiến độ, chất lượng thi 

công trên công trường, tham gia nghiệm thu các công việc trên công trường, độ chặt nền 

đường, cừ tràm. 

Từ sau Tết âm lịch, tiến độ thi công Dự án có nhiều tiến triển và cải thiện rõ rệt, 

tuy nhiên so với yêu cầu vẫn còn chậm. Đơn vị thi công và đơn vị Tư vấn giám sát thực 

hiện đúng chuyên môn, trách nhiệm và quy định tại công trường. Đơn vị thi công cố 

gắng nổ lực để đẩy nhanh tiến độ thi công. 

 

 



2  

2) Công tác nghiệm thu thánh toán Đợt 1 

Ngày 21/3/2020, Ban QLDA 245, Ban Giám sát, Ban Đại diện NGV đã nghiệm 

thu thanh toán đợt 01 cho nhà thầu, giá trị thanh toán đợt 01 theo hợp đồng là 10,2 tỷ 

đồng (Đính kèm biên bản họp giao ban ngày 21/3/2020). 

3) Các khó khăn 

Do dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp từ Tết nguyên đán đến nay, Đơn vị 

thi công gặp rất nhiều khó khăn trong việc đẩy nhanh tiến độ Dự án, việc tuyển dụng 

nhân công cũng gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh kéo dài, nhân công bị ảnh hưởng 

nhiều đến tâm lý, công nhân trên công trường bỏ về quê, một số bỏ về quê không xin 

phép. Việc tuyển mới nhân công cũng không thực hiện được do việc hạn chế di chuyển 

giữa các vùng, phương tiện không có và tâm lý nhân công ngại đi làm công trường đông 

người trong giai đoạn dịch bệnh. Việc thiếu nhân công trong thời gian dịch bệnh là vấn 

đề bất khả kháng không nằm trong khả năng kiểm soát của Nhà thầu thi công, ảnh 

hưởng đến tiến độ thi công. 

Các đơn vị cung cấp vật liệu (cống bê tông, bê tông tươi, đá ...) đều giảm năng 

suất và việc vận chuyển khó khăn nên không cung cấp kịp thời cho Nhà thầu thi công 

theo Hợp đồng đã ký kết. 

Việc vận chuyển vật liệu về công trường gặp nhiều khó khăn do bị cấm giờ xe tải 

từ 06h00 đến 22h00 hàng ngày trên đường Nguyễn Duy Trinh, và người dân địa phương 

cấm cản không cho vận chuyển. 

Ngày 30/3/2020, Ban QLDA 245 đã ra công văn số 26/CV-BQLDA245 về việc 

phòng chống dịch bệnh Covid – 19 để chỉ đạo Đơn vị thi công về công tác phòng chống 

dịch bệnh. 

Ngày 01/4/2020, Đơn vị thi công (Tổng công ty Xây dựng Nông nghiệp Việt 

Nam – CTCP) đã có báo cáo số 138/KT-TCTXD về ảnh hưởng chung của đại dịch 

Covid – 19 đến tiến độ thi công gửi Ban QLDA 245, Đơn vị tư vấn giám sát. 
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH TIÊU BIỂU TẠI CÔNG TRƯỜNG  

 

 

 
 

Công nhân gia công thép hố ga 
 

Lắp đạt cốp pha hố ga 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Thi công trải đá mi nền đường 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thi công đóng cừ tràm hố ga 
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Kiểm tra cừ Tràm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Thi công lắp đặt ván khuôn gối cống 
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Kiểm tra độ chặt K 95, đường 17 
 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kiểm tra độ chặt K 98, đường 15 
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Kiểm tra lắp đặt cống Ø1500 đường K2 

 
 

Theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, khuyến cáo của Bộ Y tế, Ban QLDA 245 

gửi lời đến quý Thầy, Cô và Người góp vốn giữ gìn sức khỏe, thực hiện nghiêm túc các 

quy định trong phòng chống dịch, cùng chung tay ngăn chặn dịch bệnh Covid – 19. 

Trân trọng ./. 
 
Nơi nhận:           
- Website Dự án; 

- Website Công đoàn ĐHQG-HCM; 

- Ban GS, Ban Đại diện NGV; 

- Lưu VT. 
 
 

  


